



**Către: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**

**Dna. Mădălina MICLEA, consilier - SMTJ, Direcția Monitorizare**

**Email: [madalina.miclea@mfe.gov.ro](mailto:madalina.miclea@mfe.gov.ro)**

***Referitor la: raportare bi-anuală privind implementarea PNRR***

**Stimată Doamnă,**

Ca urmare a solicitării dvs. din data de 19 septembrie 2025 referitoare la raportarea bi-anuală privind implementarea PNRR, vă transmitem anexat raportul privind stadiul realizării jaloanelor și țințelor nr. 270-287 aferente componentei C9 - *Suport pentru Sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare*, aflată în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare.

Cu deosebită considerație,

**Președinte ANC,**

**Andrei ALEXANDRU**

Avizat,  
Vicepreședinte ANC  
Tudor PRISECARU



Director General DGGC PNRR  
Maleta MARINESCU



Director UIRCD PSF  
Antonio-Marian RĂDOI



Întocmit,  
Consilier IA UIRCD PSF  
Ioana VLAICU



Nr. 700251/01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon / țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie realizările obținute până la data raportării în marea sa unitate sau în replica diferențiale în marea sa unitate sau în replica stabilite prin CID și CA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente Justificative furnizate
270	Policy Support Facility (PSF) Reform Implementation Unit established and operational	Q4 2021	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	The operationalisation of a temporary Policy Support Facility Reform Unit with the mandate to implement and monitor the Policy Support Facility recommendations translated into reforms of national research, development and innovation ecosystem. The new unit, with the support of the Policy Support Facility, shall redesign in a coordinated manner with the relevant public authorities, the architecture and functions of the research, development and innovation system, to enhance the quality of research and innovation investments for a resilient and performant system. For this, the mandate of the unit shall focus, inter alia, on 5 priorities: a) governance of research, development and innovation system; b) framework conditions for public research, human resources for research and innovation; c) internationalization of research, development and innovation organizations; d) public-private partnerships in of research, development and innovation; e) impact of structural funds on the research, development and innovation system. The unit shall be	Completed	The Policy Support Facility Reform Implementation Unit (UIR PSF) is operational within the Ministry of Research, Innovation and Digitalization (https://www.research.gov.ro/pnrr /componenta-9-suport-pentru- sectorul-privat-cercetare- dezvoltare-si-inovare/).				<a href="https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial-PI-333-2021.html">https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial-PI-333-2021.html</a>

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] J se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,  
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
 Funcție  
 Semnătura  
 Data

by

Avizat,  
 Numele și prenumele Maleta MARINEȘCU  
 Funcție  
 Semnătura  
 Data

Antonio RĂDOI  
 Director UIR CA PSF

Antonio RĂDOI  
 Director UIR CA PSF

Întocmit,  
 Numele și prenumele Ioana VLAICU  
 Funcție  
 Semnătura  
 Data

01.10.2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întă	Name of milestone/ target Jalon/întă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q1 2022								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întei/pasului intermediar raportat


[2] Se va completa cu completed / not completed pentru jaloanele/întele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,  
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura  
Data



Avizat,  
Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general/DGGC PNRR  
Semnătura  
Data

Antonio RĂDOI  
Director JIR-CD PSF



Întocmit,  
Numele și prenumele Ioana VLAICU  
Funcție Consilier IA  
Semnătura  
Data



01.10.2025

Reportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q2 2022								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).


**Aprobat,**

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC

Semnătura

Data




**Avizat,**

Numele și prenumele Maleta MARINESCU

Funcție Director general DGCG PNRR

Semnătura

Data




**Întocmit,**

Numele și prenumele Ioana VLAICU

Funcție Consilier IA


Semnătura

Data



01.10.2025

Antonio RĂDOI  
 Director UIR CD PSF



Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor evidenția diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2022								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] 1. Se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/  
 completat pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,  
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
 Funcție Președinte ANC  
 Semnătura  
 Data

Avizat,  
 Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
 Funcție Director general DGGC PNRR  
 Semnătura  
 Data

Întocmit,  
 Numele și prenumele Ioana VLAICU  
 Funcție Consilier IA  
 Semnătura  
 Data

Antonio RĂDOI  
 Director UIR CD PSF

01.10.2025

Reportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/întâ conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întâ (se vor descrie realizările obținute până la data raportării, iar evoluțiile așteptate de la data disponibilității următoare și angajamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a întâ conform CID	Goal Valoarea finală a întâ conform CID	Current value Valoarea curentă a întâ/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
278	Entry into force of a law that encourages, facilitates and regulates the voluntary and functional integration and merger of research institutions in Romania	Q4 2022	CS_R5. Support to integrate the research, development and innovation organisations in Romania in the European Research Area	The law shall enter into force to address the high fragmentation of the research system in Romania. This shall encourage, facilitate and regulate the integration of research institutions. The legislative framework shall take into account the recommendations of the 2021-2022 Horizon Europe Policy Support Facility, and shall specify at the minimum: - a periodic external evaluation (i.e. every 5 years) of all research and development institutes in Romania, including those at University level, based on international standards conducive towards scientific excellence	Completed	The law was adopted by the Romanian Parliament.				<a href="https://monitor.official.ro/">https://monitor.official.ro/</a> Monitorul Oficial - PI - 33 - 2023.html
280	Establishment of 5 Centres of Competence	Q4 2022	CS_I5. Establishment and operationalisation of Competence Centres	To tackle the thematic fragmentation of research, development and innovation organizations, a competitive call shall be organized for the selection of 5 complex research, development and innovation projects. The funding scheme is called "Competence Centre". Based on the projects proposals submitted, as the result of the competitive, open and transparent call organised by the Ministry of Research, Digitalisation and Innovation, 5 centres of competence shall be established, one for each Horizon mission. The purpose is to Implement Horizon Europe missions at national level in a coordinated manner and to tackle thematic fragmentation. Centres of Competences shall be selected based on: - a complex and applicable research	Completed	The call for projects "I5. Establishment and operationalization of Competence Centres" (PNRR-III-C9-2022 - I5) was launched in September 2022 and 5 projects for establishing competence centres were contracted in December 2022.				<a href="https://www.research.gov.ro/pnr/componenta-9-support-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-si-inovare/">https://www.research.gov.ro/pnr/componenta-9-support-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-si-inovare/</a>

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întâ/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/întâ/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întâ/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q3 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura  
Data




Avizat,

Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general DGGC PNRR  
Semnătura  
Data



Intocmit,  
Numele și prenumele Ioana VLAICU  
Funcție Consilier IA  
Semnătura  
Data



01.10.2025



Raportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
273.1	Consultation	Q1 2023	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Consultation of the European Commission on the draft Government Ordinance, following stakeholders' consultation, to discuss/verify alignment with the provisions of the CID.	Completed	Consultation realised with stakeholders and with COM, observations integrated	-	-	-	

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] S-a va completa cu **completed**/ **not completed** pentru jaloanele/ țintele/pașii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv **on track/ delayed/ completed** pentru jaloanele/țintele/pașii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC

Semnătura

Data



Avizat,

Numele și prenumele Maleta MARINESCU

Funcție Director general DGCG PNRR

Semnătura

Data

Antonio RĂDOI

Director UIR CD PSF



Întocmit,

Numele și prenumele Ioana VLAICU

Funcție Consilier IA

Semnătura

Data



01.10.2025




Raportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
 Octombrie 2025


Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/ întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ întei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, în unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
273	Entry into force of a Government Ordinance establishing a single body that encompasses the existing councils, ensures inter- ministerial coordination and reaches out to the private sector	Q2 2023	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Regulatory modifications (i.e. in the Government Ordinance no. 57/2002) shall allow the creation of a new body with a decisional role focused on research, development and innovation and smart specialization policies, at the governmental level with responsible ministries, shall be created. This body shall cover the coordination of research, development and innovation activities (research driven innovation and entrepreneurship included) at the national level and shall be designed in line with Policy Support Facility research, development and innovation 2021-2022 recommendations. The secretariat of this body shall be assured by Ministry of Research, Innovation and CID.	<a href="#">Completed</a>	On 25.05.2023, GEO no. 43/2023 for the amendment and completion of Government Ordinance no. 57/2002 on scientific research and technological development has entered into force.	-	-	-	
274.1	Consultation	Q2 2023	C9_R3. Reform of the research career	Consultation of the European Commission on the draft law, following stakeholders' consultation, to discuss/verify alignment with the provisions of the CID.	<a href="#">Completed</a>	Consultation with COM realised	-	-	-	


286	A network of public universities which are hosting and making operational 8 centres for research career orientation	Q3 2023	CS_110. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	The Ministry of Research, Digitalisation and Innovation shall launch a competitive call for selecting a network of 8 public universities which are interested in hosting and making operational 8 centres for research career orientation. The centres will address the needs of the scientific community from all regions of Romania (centres are hosted by universities; but the services are offered for regional communities) The regional centres for research career orientation shall have the following roles: - Provide career guidance to researchers and 90% of the recipients of such services are satisfied with the services received; - work to promote the research, development and	Completed	As part of Investment 10 - Component 9 of the PNRR, 8 contracts for the establishment of Research Career Counseling Centers were signed and are being implemented. The financing contracts have been uploaded to the PNRR project platform.	-	-	-
-----	---	---------	---	--	-----------	--	---	---	---


[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/finetel/pasului intermediar raportat

[2] [ Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ finetele/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/finetele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q3 2026). ]

**Aprobat,**  
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura   
Data

**Avizat,**  
Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general DGGC PNRR  
Semnătura   
Data

**Întocmit,**  
Numele și prenumele Ioana VLAICU  
Funcție Consilier IA  
Semnătura   
Data 01.10.2025

Antonio RĂDOI  
Director UIR CD PSF  


Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie evoluțiile obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
273.2	Proof of operationalisation	Q3 2023	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Document shared with the European Commission describing the governance and composition of the Secretariat, the mechanisms of operation and coordination across ministries	Completed	The ministerial order of MoRDI (OMCID no. 20672 / June 2023) establishes the selection procedure of the private sector representatives into the National Committee for Science, Technology and Innovation	-	-	-	<a href="https://www.mold.gov.ro/wp-content/uploads/2023/10/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-556-21.06.2023--PR7-9.pdf">https://www.mold.gov.ro/wp-content/uploads/2023/10/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-556-21.06.2023--PR7-9.pdf</a>
274.2	Adoption of the draft law by the Government and submission to the Parliament	Q3 2023	C9_R3. Reform of the research career	Adoption of by the Government and submission of draft law to the Romanian Parliament	Completed	The draft law was submitted to the Romanian Parliament	-	-	-	-
276.1	Consultation	Q3 2023	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Consultation of the European Commission on the draft law, following stakeholders' consultation, to discuss/verify alignment with the provisions of the CID.	Completed	Consultation with COM realised.	-	-	-	-

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

**Aprobat,**  
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura  
Data

**Avizat,**  
Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general DGCG PNRR  
Semnătura  
Data

Antonio RĂDOI  
Director UIR CD PSE

**Intocmit,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Ioana VLAICU  
Consilier IA

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestones/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare [2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și amplasamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
274	Entry into force of legislation on the researcher's career and status	Q4 2023	C9_R3. Reform of the research career	The amended Law 319/2003 shall detail the Key Performance Indicators (based on international research standards) that shall be used to evaluate the performance of researchers, and the amended Law 206/204 shall detail the standards for "good conduct in scientific research", and therefore access to funding and scholarships. The new legislation shall aim for alignment with European best practices, including: a) promotion in the research career based on merit-based principles, b) recruitment on transparent, open and competitive procedures c) good practices in ethics and	Completed	Law no. 183/2024 regarding the status of research, development and innovation staff was promulgated by Decree of the President of Romania no. 937 of 10.06.2024 and was published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 546 of June 12, 2024.	-	-	-	-
276.2	Adoption of the draft law by the Government and submission to the Parliament	Q4 2023	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Adoption by the Government and submission of draft law to the Romanian Parliament	Delayed	A proposal for the modification of the M276 will be submitted to COM and MIPE, as requested by the note DGMRRR no. 35821/28.03.2025	-	-	-	-
281.1	Progress report	Q4 2023	C9_I5. Establishment and operationalisation of Competence Centres		Completed	Progress report sent by all 5 competence centres, cover note updated by MoRDI	-	-	-	-
284	Projects led by international researchers financed	Q4 2023	C9_I8. Development of a programme to attract highly specialised human resources from abroad in research, development and innovation activities	100 projects led by top international researchers shall be financed through a financing scheme. A public open call for candidates shall be launched in 2022 and candidates shall be selected on the basis of a number of quality criteria. Selected researchers shall increase the research capacity of the research, development and innovation organisation and increase the institutional performance of the host organisation. The selection criteria for the research projects shall include: a) a researcher based outside of Romania which has conducted research outside of Romania for at least the past 3 years; b) with a doctorate obtained at least 3 years before the grant application date;	Completed	Financing contracts for a number of 116 projects have been signed and are ongoing. All contracts are uploaded to the PNRR project platform.	0	100	116	

285	Marie Skłodowska Curie recipients of Seal of Excellence	Q4 2023	C9_19. Support for the holders of certificates of excellence received in the Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship Award	At least 10 Marie Skłodowska Curie recipients of Seal of Excellence for excellent individual fellowships336 shall receive a grant to carry out Horizon 2020 and Horizon Europe research projects. As the projects have been already evaluated and received a Seal of Excellence Certificate (which shall be the eligibility criteria), the grants shall be selected on a first come/first served basis, after an open and transparent call for expression of interest. In order to ensure compliance with the "Do No Significant Harm" Technical Guidance (2021/C58/03), research, development and innovation activities relating to the activities / assets on the exclusion list shall be excluded from eligibility.	Completed	12 financing contracts were signed with beneficiaries of the MSC excellence mark; the contracts were uploaded to the PNRR project platform.	0	10	12
-----	---	---------	---	--	-----------	---	---	----	----


[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întel/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ întel/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2023-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

**Aprobat,**

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC


Semnătura 

Data

**Avizat,**

Numele și prenumele Maleta MARINESCU

Funcție Director general DGGC PNRR


Semnătura 

Data

**Intocmit,**

Numele și prenumele Ioana VLAICU


Funcție Consilier IA

Semnătura 

Data 01.10.2025

Antonio RĂDOI

Director MIR CD PSF



Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/target Descrierea jalonului/ întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întei <i>(se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)</i>	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
276	Entry into force of legislative amendments for a favourable environment for public and private investment in research, development and innovation	Q1 2024	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Entry into force legislative amendments to create a favourable environment for public and private investment in research, development and innovation. The amendments shall: - simplify and streamline national legislation related to contracting, financing, monitoring and evaluation of programmes in the research, development and innovation projects - ensure that all procedures related to contracting, financing, monitoring and evaluation of programmes in	Delayed	RAS Agreement with The World Bank, for technical assistance, was concluded. The draft of the legal act was submitted to COM, in July 2024, for analyse and feed-back. A proposal for the modification of the M276 was submitted to COM and MIPE, as requested by the nota DGMRR no. 35821/28.03.2025.	-	-	-	The proposal for simplification of the NRRP was submitted in September 2025 and included adjustments for milestone 276.

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întei/pasului intermediar raportat

[2] 1 Se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/întei/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completat pentru jaloanele/întei/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,  
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura  
Data

Avizat,  
Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general DGSC PNRR  
Semnătura  
Data

Întocmit,  
Numele și prenumele Ioana VLACU  
Funcție Consilier IA  
Semnătura  
Data

Antonio RĂDOI  
Director UJR CD/PSF

01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întei (se vor decide eschizate obținute până la data raportării; în vederea actualizării se vor explica diferențele în rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
271.1	Consultation	Q2 2024	CS_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Interim progress report shared with the European Commission demonstrating that 40% of the PSF recommendations due for Q2 2026 have been achieved. The document shall detail the policy recommendations of the PSF that are adopted between Q2 2022 (when the PSF recommendations are due) and Q2 2024. The document shall moreover include an update on all recommendations that Romania intends to implement from Q3 2024 to Q2 2026 and for each of them a short state of play.	<u>Delayed</u>	R2, R3 and R5 took into consideration the majority of the PSF recommendations, yet the interim progress is still pending to be drafted and submitted to COM.	0	40%		
279.1	Interim report	Q2 2024	CS_R5. Support to integrate the research, development and innovation organisations in Romania in the European Research Area	Romania shall provide the European Commission with an interim document discussing progress towards the achievement of the target and presenting a list of research organisations that share research infrastructure and facilities (including basic information such as names, locations of the facilities, brief description of the way joint facilities are used and examples of research output produced with such facilities).	<u>Delayed</u>	R5 encourages infrastructure sharing, yet a centralised situation is pending.	0	10%		



283	Number of research financing contracts signed	Q2 2024	C9_17. Strengthening excellence and supporting Romania's participation in Partnerships and EU Missions, missions in Horizon Europe	At least 55 research financing contracts shall have been signed as follows: (i) at least 35 contracts co-funding research projects recommended for funding under European Partnerships and EU Missions, with a maximum budget of EUR 300 000 for each Romanian partner; (ii) up to 10 contracts funding complementary projects with the purpose to increase the impact of Horizon Europe and H2020 projects that are already funded, with a maximum budget of EUR 1 000 000 per project; and (iii) up to	<u>Delayed</u>	The Investment #7 is proposed to be eliminated from RRF funding, and to be financed from the cohesion funds.	0	55	0
287.1	Progress report	Q2 2024	C9_10. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	A document reporting the performance of the career guidance centres is shared with the European Commission. The report shall specify the number of researchers who benefited from the centres and in which form. The report shall moreover map the input used and the output produced by each centre. Finally, the report shall include the results form standardised (i.e. designed at the ministerial level) satisfaction surveys filled in by the researchers.	<u>Completed</u>	8 financing contracts were signed, covering all regions of Romania, and 8 centres for research career orientation are active, as part of the ERA Talent Platform.	-	-	-

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/titlului/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ titlurile/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/titlurile/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

**Aprobat,**

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC

Semnătura

Data

**Avizat,**

Numele și prenumele Maieșta MARINESCU

Funcție Director general DGCC PNRR

Semnătura

Data

**Intocmit,**

Numele și prenumele Ioana VLAICU

Funcție Consilier IA

Semnătura

Data

01.10.2025

Antonio RĂDOI

Director UR CD PSF

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2024								

[1] Se va menționa trimestrul și anul: termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pașii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pașii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU  
Funcție Președinte ANC  
Semnătura  
Data

Avizat,

Numele și prenumele Maleta MARINESCU  
Funcție Director general DGGC PNRR  
Semnătura  
Data

Întocmit,

Numele și prenumele Ioana VIAICU  
Funcție Consilier IA  
Semnătura  
Data

Antonio RĂDOI  
Director UIR CD P&T

01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr Jalon/ Țintă	Name of milestone/ target Jalon/ Țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea Jalonului/ Țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a Jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
275.1	Interim target	Q4 2024	CS_R3: Reform of the research career	Romania shall share with European Commission a list of 10 Institutions that have adhered to European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers and that have initiated the process of design, Implementation and assessment of Action Plans. For each Institution, Action Plans shall be attached.	Completed	The target was achieved, the updated cover note will be drafted and submitted to COM	5	10	22	https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/his4r/awarded  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/chart-er/declaration-endorsement

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a Jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu **completed**/ **not completed** pentru Jaloanele/ Țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv **on track/ delayed/ completed** pentru Jaloanele/Țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026)

**Aprobat,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Andrei ALEXANDRU  
Președinte ANC



**Avizat,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Maleta MARINESCU  
Director general DGCC PNRR

Antonio RĂDOI  
Director UIR CD PSF



**Întocmit,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Ioana VLACU  
Consilier IA



d.10.2025

Reportare bi- anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare/ 2)	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie realizările obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și ON)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
277.1	Interim report	Q1 2025	C9 R4. Enhance cooperation between business and research	List of publicly funded research projects with at least one business entity active shall be shared with the European Commission. The document shall specify: subject of the project, value of the project, value of the project, the participants to the project and their status (private sector, academia, public sector,...), the timeline of the project and where it shall be implemented (if implementation occurs in a different location than the headquarters of the participants to the project).	Delayed	A proposal for the modification of the T277 was submitted to COM and MPE, as requested by the note DGMMRR no. 35821/28.03.2025.	-	-	-	The proposal for simplification of the NRRP was submitted in September 2025 and included adjustments for target 277.

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintile/ pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintile/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Andrei ALEXANDRU

Președinte ANC

Avizat,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Maleta MARINESCU

Director General DGCG PNRR

Întocmit,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Ioana VLAICU

Consilier IA

01.10.2025

Antonio RĂDOI

Director UIR CID ASF

01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ întâ conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întâ (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a înteii conform CID	Goal Valoarea finală a înteii conform CID	Current value Valoarea curentă a înteii/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2025								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/înteii/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completat/ not completed pentru jaloanele/înteile/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/înteile/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Andrei ALEXANDRU  
Președinte ANC

Avizat,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Maleta MARINESCU  
Director general DGCC PNRR

Antonio RADOI  
Director UIR CD-PSF

Intocmit,

Numele și prenumele

Funcție

Semnătura

Data

Ioana VLAICU  
Consilier IA

01.10.2025

Maleta

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ Investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status a jalonului/întei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a înteii conform CID	Goal Valoarea finală a înteii conform CID	Current value Valoarea curentă a înteii/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2025								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/înteii/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/întele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q3 2023-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data



Andrei ALEXANDRU  
Președinte ANC

Avizat,

Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data




Maieșă MARINESCU  
Director general DGCC PNRR

Antonio RĂDOI  
Director UIB-QD PSF



Întocmit,

Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data



Ioana VLAICU  
Consilier IA

01.10.2025

Reportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target/ Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (Se vor descrie realizările obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele față de rezultatele și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
272.1	Consultation	Q4 2025	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Consultation of the European Commission on the draft law, following consultation with stakeholders, to discuss/verify alignment with the provisions of the Council Implementing Decision	On track					
275	Institutions that adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers initiated the process of design, implementation and assessment of Action Plans	Q4 2025	C9_R3. Reform of the research career	On top of already 5 existing institutions, 9 other institutions that adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers, shall initiate the process of design, implementation and assessment of Action Plans based on the European Commission's 'Human Resources Strategy for Researchers' (HRS4R) tool that helps employers and funders to implement the principles of the Charter & Code in their institutions. By September 2021, 16 Romanian institutions adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers and only 5 institutions initiated the process of design, implementation and assessment	Completed	25 Romanian research organisations have been awarded the "HR Excellence in Research Award" by September 30th, 2025.	5	16		<a href="https://eur-press.europa.eu/gbs/hr4r-awarded">https://eur-press.europa.eu/gbs/hr4r-awarded</a>
281	Budget attracted by the Centres of Competence from private sector research, development and innovation projects	Q4 2025	C9_I5. Establishment and operationalisation of Competence Centres	EUR 1.25 million shall be attracted from the private sector to co-finance research, development and innovation activities through competence centres (each SMEs shall invest 25% of the budget received, as part of its own contribution); Large enterprises are also eligible to participate in Centres of Competence.	On track			0	1.25	

[1] Se va menționa trimestrul și anul: termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloane/ țintiri/pasi intermediari cu termenul de realizare anticipat/ termenul de realizare actualizat/ respectiv on track/ delayed/ completat pentru jaloane/țintiri/pasi intermediari cu termenul de realizare utilizare datat de raportare (Q4 2021-Q2 2024).

Aprobat,  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Andrei ALEXANDRU  
Președinte ANC

Avizat,  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Malea MARINESCU  
Director general DGIC PNRR

Antonio RĂDOIU  
Director UII CD PSF

Însoțit,  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Ioana VLAICU  
Consilier IA

01.10.2025



Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Numele jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/reform/ investment Denumire componentă/reformă/ investiție	Description of milestone/target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status a jalonului/ țintei (se vor descrie realitatea obținută până la data raportării, precum și orice cauză de neraportare a diferențelor între realitate și angajamente realizate prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
272.2	Adoption by the government and sending the draft law to parliament	Q1 2026	CS_R2. Streamline government of research, development and innovation	Adoption by the government and sending the draft law to the Romanian Parliament	On track					

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] 1) Se va completa cu completat/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pașii intermediari cu termenii de realizare anterioare datelor de raportare (Q4 2021-Q3 2025); respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pașii intermediari cu termenii de realizare ulterioare datelor de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

**Approbat,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Andrei ALEXANDRU  
Președinte ANC

**Avizat,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Maleta MARINESCU  
Director general DGCC PNRR

**Întocmit,**  
Numele și prenumele  
Funcție  
Semnătura  
Data

Ioana VLACU  
Consilier IA

Antonio RĂDOI  
Director UJI CID PIF

21.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021  
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/tintă	Name of milestone/ target Jalon/tintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurdă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie realizările obținute până la data raportării, în funcție de caz: se vor cuprinde diferențele față de rezultate și implementarea stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
271	Share of recommendations in Policy Support Facility adopted by the end of 2026	Q2 2026	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Romania shall implement recommendations detailed in the upcoming Policy Support Facility peer review, while respecting the sequencing and prioritisation that shall be suggested by the Policy Support Facility established under Milestone 270.	On track		0	80%		
272	Entry into force of a permanent system to design, implement, monitor and evaluate research, development and innovation policy	Q2 2026	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Romania shall establish a permanent system that ensures the harmonised design and implementation, monitor and evaluation of research, development and innovation policy across ministries and agencies beyond the RIF timeline, based on Policy Support Facility recommendations 2021-2022	On track					
277	40% of publicly funded research, development and innovation projects have at least one business entity involved as a partner	Q2 2026	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	40% of publicly funded research, development and innovation projects have at least one business entity active, including SMEs and start-ups, as a partner in projects funded by Ministry of Research, Digitalisation and Innovation and its agencies.	On track		0	40%		The current proposal for amending the NRRP in 2025 modifies target 277 to 27% of publicly funded research, development and innovation projects to have at least one business entity involved as a partner.
279	Percentage of research organisations sharing research infrastructure and facilities	Q2 2026	C9_R5. Support to integrate the research, development and innovation organisations in Romania in the European Research Area	25% of the research organisations shall share research infrastructure and facilities. Romania shall report annually the share of all research organisations (as listed in the European Research Infrastructure System) that share research infrastructure and facilities.	On track		0	25%		
287	Researchers who have benefitted from the services of career guidance centres	Q2 2026	Investment 10. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	450 researchers shall benefit from services of career guidance centres. The Ministry of Research, Digitalisation and Innovation shall launch a competitive call for selecting a network of 8 public universities which are interested in hosting and making operational 8 centres for research career orientation.	On track		0	450		The current proposal for amending the NRRP in 2025 modifies target 287 aiming to simplify and merge with milestone 286.

[1] Se va menționa trimestrul și anul: termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/țintele/pasii intermediari cu termenul de realizare anterior datei de raportare (Q4 2024-Q1 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pasii intermediari cu termenul de realizare ulterior datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

**Aprobat,**  
 Numele și prenumele  
 Funcție  
 Semnătura  
 Data

Andrei ALEXANDRU  
 Președinte ANC

**Maletă MARINESCU**  
 Director general DGCC PNRR

**Antoni RĂDOI**  
 Director UII-IP PSF

**Ioana VLAICU**  
 Consilier IA

01.10.2025