



Către: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dna. Mădălina MICLEA, consilier - SMTJ, Direcția Monitorizare

Email: madalina.miclea@mfe.gov.ro

Referitor la: raportare bi-anuală privind implementarea PNRR


Stimată Doamnă,

Ca urmare a solicitării dvs. din data de 19 septembrie 2025 referitoare la raportarea bi-anuală privind implementarea PNRR, vă transmitem anexat raportul privind stadiul realizării jaloanelor și țințelor nr. 270-287 aferente componentei C9 - *Suport pentru Sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare*, aflată în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare.

Cu deosebită considerație,

**Președinte ANC,
Andrei ALEXANDRU**

Avizat,
Vicepreședinte ANC
Tudor PRISECARU



Director General DGGC PNRR
Maleta MARINESCU



Director UIRCD PSF
Antonio-Marian RĂDOI



Întocmit,
Consilier IA UIRCD PSF
Ioana VLAICU



Nr. 700251/01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (Se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, în funcție de stadiul de realizare al componentelor subiective și suportului mobilitate prin CID și C&I)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
270	Policy Support Facility (PSF) Reform Implementation Unit established and operational	Q4 2021	C9_R2: Streamline governance of research, development and innovation	The operationalisation of a temporary Policy Support Facility Reform Unit with the mandate to implement and monitor the Policy Support Facility recommendations translated into reforms of national research, development and innovation ecosystem. The new unit, with the support of the Policy Support Facility, shall redesign in a coordinated manner with the relevant public authorities, the architecture and functions of the research, development and innovation system, to enhance the quality of research and innovation investments for a resilient and performant system. For this, the mandate of the unit shall focus, inter alia, on 5 priorities: a) governance of research, development and innovation system; b) framework conditions for public research, human resources for research and innovation; c) internationalization of research, development and innovation organizations; d) public-private partnerships in of research, development and innovation; e) impact of structural funds on the research, development and innovation system. The unit shall be	Completed	The Policy Support Facility Reform Implementation Unit (UIR PSF) is operational within the Ministry of Research, Innovation and Digitalization (https://www.research.gov.ro/pnrr /componenta-9-suport-pentru- sectorul-privat-cercetare- dezvoltare-si-inovare/).				https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial-PI-333-2021.html

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2]] Se va completa cu completat/ not completat pentru etapele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025);, respectiv on track/ delayed/ completed pentru etapele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
 Funcție Președinte ANC
 Semnătura
 Data

Avizat,
 Numele și prenumele Maleta MARINEȘCU
 Funcție Director general DGGC PNRR
 Semnătura
 Data

Intocmit,
 Numele și prenumele Ioana VLAICU
 Funcție Consilier IA
 Semnătura
 Data

Antonio RĂDOI
 Director UIR C&I PSF

01.10.2025

Milestone/ target number/ Număr jalon/ țintă	N/A	N/A	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ jalonul/ țintă Descrierea țintăi conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a jalonului țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
---	-----	-----	--	---	-------------------------------------	---	--	---	--	---

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat
[2] 1 Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datelor de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datelor de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Avizat,
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC
Semnătura
Data

Avizat,
Numele și prenumele Maleta MARINESCU
Funcție Director general/ DGCC PNRR
Semnătura
Data

Avizat,
Numele și prenumele Antonio RĂDOI
Funcție Director JUIR-CD PSF
Semnătura
Data

Intocmit,
Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA
Semnătura
Data 01.10.2024

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OJ)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q2 2022								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
 Funcție Președinte ANC
 Semnătura
 Data

Avizat,
 Numele și prenumele Maleta MARINESCU
 Funcție Director-general DGGC PNRR
 Semnătura
 Data

Întocmit,
 Numele și prenumele Ioana VLAICU
 Funcție Consilier IA
 Semnătura
 Data

Antonio RĂDOI
 Director UIR CD PSF

01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea Jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a Jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2022								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a Jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] 1 Se va completa cu completat/ not completed pentru Jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru Jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q3 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC
Semnătura
Data



Avizat,

Numele și prenumele Maiața MARINESCU
Funcție Director general DGCC PNRR
Semnătura
Data

Antonio RĂDOI
Director UIR CD PSF



Întocmit,

Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA
Semnătura
Data



01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/investiție	Description of milestone/target Descrierea jalonului/întel conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întel (se vor descrie etapele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultatele și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a întel conform CID	Goal Valoarea finală a întel conform CID	Current value Valoarea curentă a întel/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
278	Entry into force of a law that encourages, facilitates and regulates the voluntary and functional integration and merger of research institutions in Romania	Q4 2022	CS_RS_Support to integrate the research, development and innovation organisations in Romania in the European Research Area	The law shall enter into force to address the high fragmentation of the research system in Romania. This shall encourage, facilitate and regulate the integration of research institutions. The legislative framework shall take into account the recommendations of the 2021-2022 Horizon Europe Policy Support Facility, and shall specify at the minimum: - a periodic external evaluation (i.e. every 5 years) of all research and development institutes in Romania, including those at University level, based on international standards conducive towards scientific excellence	Completed	The law was adopted by the Romanian Parliament.				https://monitoruloficial.ro/monitorul-oficial-pi-33-2023.html
280	Establishment of 5 Centres of Competence	Q4 2022	CS_RS Establishment and operationalisation of Competence Centres	To tackle the thematic fragmentation of research, development and innovation organizations, a competitive call shall be organized for the selection of 5 complex research, development and innovation projects. The funding scheme is called "Competence Centre". Based on the projects proposals submitted, as the result of the competitive, open and transparent call organised by the Ministry of Research, Digitalisation and Innovation, 5 centres of competence shall be established, one for each Horizon mission. The purpose is to Implement Horizon Europe missions at national level in a coordinated manner and to tackle thematic fragmentation. Centres of Competences shall be selected based on: - a complex and applicative research	Completed	The call for projects "15. Establishment and operationalization of Competence Centers" (PNRR-III-C9-2022 – 15) was launched in September 2022 and 5 projects for establishing competence centres were contracted in December 2022.				https://www.research.gov.ro/pnr/componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-si-inovare/

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întel/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/întele/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC
Semnătura
Data

Avizat,
Numele și prenumele Marieta MARINESCU
Funcție Director general DGCC PNRR
Semnătura
Data

Înlocuit,
Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA
Semnătura
Data

01.10.2025

Milestone/ target number/ Număr jalon/ tintă	273.1	Consultation							
Name of milestone/ target Jalon/ țintă									
Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Q1 2023								
Component/ reform/ investment Denumire reformă/ investiție componentă/ jalonul/ țintă	C9_R2 - streamline governance of research, development and innovation								
Description of target/ milestone/ Descrierea țintăi/ țintei jalonului/ țintei	Consultation of the European Commission on the draft Government Ordinance, following stakeholders' consultation, to discuss/verify alignment with the provisions of the CID.								
Status Stadiu de realizare[2]	Completed								
Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei	Consultation realised with stakeholders and with COM, observations integrated								
Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID									
Goal Valoarea finală a țintei conform CID									
Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului									
Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate									

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat
 [2] 1 Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).
 completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/

Aprobat,
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
 Funcție
 Președinte ANC
 Semnătura
 Data

Avizat,
 Numele și prenumele Maleta MARINESCU
 Funcție
 Director general DGGC PNRR
 Semnătura
 Data

Antonio RADOI
 Director IJR CD PSF
 Semnătura
 Data

Intocmit,
 Numele și prenumele Ioana VLAICU
 Funcție
 Consilier IA
 Semnătura
 Data

286	A network of public universities which are hosting and making operational 8 centres for research career orientation	Q2 2023	C9_10. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	The Ministry of Research, Digitalisation and Innovation shall launch a competitive call for selecting a network of 8 public universities which are interested in hosting and making operational 8 centres for research career orientation. The centres will address the needs of the scientific community from all regions of Romania (centres are hosted by universities, but the services are offered for regional communities) The regional centres for research career orientation shall have the following roles: - Provide career guidance to researchers and 90% of the recipients of such services are satisfied with the services received; - work to promote the research, development and	Completed	As part of Investment 10 - Component 9 of the PNRR, 8 contracts for the establishment of Research Career Counseling Centers were signed and are being implemented. The financing contracts have been uploaded to the PNRR project platform.			
-----	---	---------	--	--	-----------	--	--	--	--

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întel/pasului intermediar raportat

[2] | Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ întele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC

Semnătura

Data



Avizat,

Numele și prenumele Maleta MARINESCU


Funcție Director general DGCC PNRR

Semnătura

Data

Antonio RĂDOI

Director UIR CD PSF



Intocmit,

Numele și prenumele Ioana VLAICU

Funcție Consilier IA

Semnătura

Data



21.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie revizuirile aduse până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între revizuire și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
273.2	Proof of operationalisation	Q3 2023	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Document shared with the European Commission describing the governance and composition of the Secretariat, the mechanisms of operation and coordination across ministries	Completed	The ministerial order of MoRDI (JOMCID no. 20672 / June 2023) establishes the selection procedure of the private sector representatives into the National Committee for Science, Technology and Innovation	-	-	-	https://www.mold.gov.ro/wp-content/uploads/2023/10/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-556-21.06.2023--pag-9.pdf
274.2	Adoption of the draft law by the Government and submission to the Parliament	Q3 2023	C9_R3. Reform of the research career	Adoption of by the Government and submission of draft law to the Romanian Parliament	Completed	The draft law was submitted to the Romanian Parliament	-	-	-	
276.1	Consultation	Q3 2023	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Consultation of the European Commission on the draft law, following stakeholders' consultation, to discuss/verify alignment with the provisions of the CID.	Completed	Consultation with COM realised.	-	-	-	

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat.

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data


Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC

Avizat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data


Numele și prenumele Maleta MARINESCU
Funcție Director general DGCC PNRR

Intocmit,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data


Numele și prenumele Antonio RĂDOI
Funcție Director UIR CD PSE

Intocmit,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data


Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA


Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025


Milestone/ target number Număr Jalon/ Țintă	Name of milestone/ target Jalon/Țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (Nu vor fi incluse rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
274	Entry into force of legislation on the researcher's career and status	Q4 2023	C9_R3. Reform of the research career	The amended Law 319/2003 shall detail the Key Performance Indicators (based on international research standards) that shall be used to evaluate the performance of researchers, and the amended Law 206/2004 shall detail the standards for "good conduct in scientific research", and therefore access to funding and scholarships. The new legislation shall aim for alignment with European best practices, including: a) promotion in the research career based on merit-based principles, b) recruitment on transparent, open and competitive procedures c) good practices in ethics and	Completed	Law no. 183/2024 regarding the status of research, development and innovation staff was promulgated by Decree of the President of Romania no. 937 of 10.06.2024 and was published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 546 of June 12, 2024.	-	-	-	-
276.2	Adoption of the draft law by the Government and submission to the Parliament	Q4 2023	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Adoption by the Government and submission of draft law to the Romanian Parliament	Delayed	A proposal for the modification of the M276 will be submitted to COM and MIPE, as requested by the note DGMRRR no. 35821/28.03.2025	-	-	-	-
281.1	Progress report	Q4 2023	C9_I5. Establishment and operationalisation of Competence Centres		Completed	Progress report sent by all 5 competence centres, cover note updated by MoRDI	-	-	-	-
284	Projects led by international researchers financed	Q4 2023	C9_I8. Development of a programme to attract highly specialised human resources from abroad in research, development and innovation activities	100 projects led by top international researchers shall be financed through a financing scheme. A public open call for candidates shall be launched in 2022 and candidates shall be selected on the basis of a number of quality criteria. Selected researchers shall increase the research capacity of the research, development and innovation organisation and increase the institutional performance of the host organisation. The selection criteria for the research projects shall include: a) a researcher based outside of Romania which has conducted research outside of Romania for at least the past 3 years; b) with a doctorate obtained at least 3 years before the grant application date;	Completed	Financing contracts for a number of 116 projects have been signed and are ongoing. All contracts are uploaded to the PNRR project platform.	0	100	116	


285	Marie Skłodowska Curie recipients of Seal of Excellence	Q4 2023	C9_19. Support for the holders of certificates of excellence received in the Marie Skłodowska Curie individual Fellowship Award	At least 10 Marie Skłodowska Curie recipients of Seal of Excellence for excellent individual fellowships336 shall receive a grant to carry out Horizon 2020 and Horizon Europe research projects. As the projects have been already evaluated and received a Seal of Excellence Certificate (which shall be the eligibility criteria), the grants shall be selected on a first come/first served basis, after an open and transparent call for expression of interest. In order to ensure compliance with the "Do No Significant Harm" Technical Guidance (2021/C58/01), research, development and innovation activities relating to the activities / assets on the exclusion list shall be excluded from eligibility.	Completed	12 financing contracts were signed with beneficiaries of the MSC excellence mark; the contracts were uploaded to the PNRR project platform.	0	10	12
-----	---	---------	---	--	-----------	---	---	----	----


[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întel/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ întel/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2023-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC
Semnătura 
Data

Avizat,
Numele și prenumele Maleta MARINESCU
Funcție Director general DGEC PNRR
Semnătura 
Data

Intocmit,
Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA
Semnătura 
Data 01.10.2025

Antonio RĂDOI
Director IIR CD PSF


Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ întei (Nu vor descrie necesitatea obținerii pentru a doua raportabil, iar unde este cazul se vor realiza diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OAI)	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
276	Entry into force of legislative amendments for a favourable environment for public and private investment in research, development and innovation	Q1 2024	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	Entry into force legislative amendments to create a favourable environment for public and private investment in research, development and innovation. The amendments shall: - simplify and streamline national legislation related to contracting, financing, monitoring and evaluation of programmes in the research, development and innovation projects - ensure that all procedures related to contracting, financing, monitoring and evaluation of programmes in	Delayed	RAS Agreement with The World Bank, for technical assistance, was concluded. The draft of the legal act was submitted to COM, in July 2024, for analyse and feed-back. A proposal for the modification of the M276 was submitted to COM and MIPE, as requested by the note DSMMRR no. 35821/28.03.2025.	-	-	-	The proposal for simplification of the NRRP was submitted in September 2025 and included adjustments for milestone 276.

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întei/pasului intermediar raportat

[2] } Se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/ întei/ pași intermediari cu termenii de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completat pentru jaloanele/întei/ pași intermediari cu termenii de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție Președinte ANC
Semnătura
Data

Avizat,
Numele și prenumele Maleta MARINESCU
Funcție Director general DGCC PNRR
Semnătura
Data

Intocmit,
Numele și prenumele Ioana VLAICU
Funcție Consilier IA
Semnătura
Data

Antonio RĂDOU
Director UIR CD PSF

01.10.2025

Milestone/ target number/ Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ Investment reform/ Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Aște mențiuni/ documente justificative furnizate
271.1	Consultation	Q2 2024	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Interim progress report shared with the European Commission demonstrating that 40% of the PSF recommendations due for Q2 2026 have been achieved. The document shall detail the policy recommendations of the PSF that are adopted between Q2 2022 (when the PSF recommendations are due) and Q2 2024. The document shall moreover include an update on all recommendations that Romania intends to implement from Q3 2024 to Q2 2026 and for each of them a short state of play.	Delayed	Interim progress is still pending to be drafted and submitted to COM. consideration the majority of the PSF recommendations, yet the interim progress is still pending to be drafted and submitted to COM.	0	40%		
279.1	Interim report	Q2 2024	C9_R5. Support to European Research Area	Romania shall provide the European Commission with an interim document discussing progress towards the achievement of the target and presenting a list of research organisations that share research infrastructure and facilities (including basic information such as names, locations of the facilities, brief description of the way joint facilities are used and examples of research output produced with such facilities).	Delayed	R5 encourages infrastructure sharing, yet a centralised situation is pending.	0	10%		

283	Number of research financing contracts signed	Q2 2024	C9_17. Strengthening excellence and supporting Romania's participation in partnerships and missions in Horizon Europe	At least 55 research financing contracts shall have been signed as follows: (i) at least 35 contracts co-funding research projects recommended for funding under European Partnerships and EU Missions, with a maximum budget of EUR 300 000 for each Romanian partner; (ii) up to 10 contracts funding complementary projects with the purpose to increase the impact of Horizon Europe and H2020 projects that are already funded, with a maximum budget of EUR 1 000 000 per project; and (iii) up to	<u>Delayed</u>	The investment #7 is proposed to be eliminated from RRF funding, and to be financed from the cohesion funds.	0	55	0
287.1	Progress report	Q2 2024	C9_110. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	A document reporting the performance of the career guidance centres is shared with the European Commission. The report shall specify the number of researchers who benefited from the centres and in which form. The report shall moreover map the input used and the output produced by each centre. Finally, the report shall include the results form standardised (i.e. designed at the ministerial level) satisfaction surveys filled in by the researchers.	<u>Completed</u>	8 financing contracts were signed, covering all regions of Romania, and 8 centres for research career orientation are active, as part of the ERA Talent Platform.	-	-	-

[1] Se va menționa trimestrul și anul: termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/tintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ tinte/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2023-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/tinte/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU

Funcție Președinte ANC

Semnătura

Data

Avizat,

Numele și prenumele Maleta MARINESCU

Funcție Director general DGCC PNRR

Semnătura

Data

Intocmit,

Numele și prenumele Ioana VLAICU

Funcție Consilier IA

Semnătura

Data

01.10.2025

Antonio RĂDOI

Director UR CD PSF

Milestone/ target number/ jalon/ țintă	N/A	N/A	Q3 2024	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	reformă/ investiție componentă/ jalonul/ ținta Descrierea țintăi conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și CA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
--	-----	-----	---------	--	---	-------------------------------------	---	--	---	---	---

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] } Se va completa cu completed/ not completed/ tinte/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Avizat,
Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
Funcție
Președinte ANC
Data
Semnătura

Avizata, Maleta MARINESCU
Numele și prenumele
Funcție
Director general DGCC PNRR
Data
Semnătura

Intocmit,
Numele și prenumele Ioana VLACU
Funcție
Consilier IA
Data
Semnătura

Antonio RĂDOI
Numele și prenumele
Funcție
Director UIR CD PSF
Data
Semnătura

Milestone/ target number Număr Jalon/ Țintă	Name of milestone/ target Jalon/ Țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea Jalonului/ Țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status a Jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a Țintei conform CID	Goal Valoarea finală a Țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul Jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
275.1	Interim target	Q4 2024	C9_R3. Reform of the research career	Romania shall share with European Commission a list of 10 Institutions that have adhered to European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers and that have initiated the process of design, Implementation and assessment of Action Plans. For each Institution, Action Plans shall be attached.	Completed	The target was achieved, the updated cover note will be drafted and submitted to COM	5	10	22	https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hts4r/awarded https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/chart-er/declaration-endorsement

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a Jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu **completed**/ **not completed** pentru Jaloanele/ Țintele/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2024-Q3 2025), respectiv **on track/ delayed/ completed** pentru Jaloanele/Țintele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026)

Aprobat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Andrei ALEXANDRU
Președinte ANC



Avizat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Maleta MARINESCU
Director general DGCC PNRR



Antonio RĂDOI
Director UIR CD PSF



Întocmit,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Ioana VLACU
Consilier IA



9.10.2025

Reportare bi-anuală privind progresele realizate în Implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei înter conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status: Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor descrie realizările obținute la data raportării, dar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultatele și angajamentele stabilite prin CID și CN)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
277.1	Interim report	Q1 2025	C9_R4 Enhance cooperation between business and research	List of publicly funded research projects with at least one business entity active shall be shared with the European Commission. The document shall specify: subject of the project, value of the project, value of the project, the participants to the project and their status (private sector, academia, public sector,...), the timeline of the project and where it shall be implemented (if implementation occurs in a different location than the headquarters of the participants to the project).	Delayed	A proposal for the modification of the T277 was submitted to COM and MPE, as requested by the note DGMARR no. 35821/28.03.2025.	-	-	-	The proposal for simplification of the NRRP was submitted in September 2025 and included adjustments for target 277.

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/țintile/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintile/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
 Numele și prenumele Andrei ALEXANDRU
 Funcție Președinte ANC
 Semnătura
 Data

Avizat,
 Numele și prenumele Marieta MARINESCU
 Funcție Director General DGCG PNRR
 Semnătura
 Data

Intocmit,
 Numele și prenumele Ioana VLAICU
 Funcție Consilier IA
 Semnătura
 Data

01.10.2025

Antonio RĂDOI
 Director UIR CD ASF

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ întâ	Name of milestone/ target Jalon/întâ	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ întei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/întei <small>(se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor explica diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CID și OA)</small>	Baseline Valoarea de bază a întei conform CID	Goal Valoarea finală a întei conform CID	Current value Valoarea curentă a întei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q2 2025								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/întei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completat/ not completed pentru jaloanele/ întele/pasii intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/întele/pasii intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,

Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Andrei ALEXANDRU
Președinte ANC

Avizat,

Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Maleta MARINESCU
Director general/DGGC PNRR

Intocmit,

Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Ioana VLAICU
Consilier IA

01.10.2025

Antonio RADOI

Director UIR CD-PSF

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ Investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status a jalonului/ țintei (se vor descrie rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor evidenția diferențele între rezultate și angajamentele stabilite prin CIO și CA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
N/A	N/A	Q3 2025								

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completed/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pași intermediari cu termene de realizare anterioare datei de raportare (Q3 2023-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pași intermediari cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data




Andrei ALEXANDRU
 Președinte ANC

Avizat,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data

Maletă MARINESCU
 Director general DGCC PNRR



Antonio RĂDOȘ
 Director-UII-CP PSF



Întocmit,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data

Ioana VLAICU
 Consilier IA



01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ țintă	Name of milestone/ target Jalon/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status realizare a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor detalia rezultatele obținute până la data raportării, iar unde este cazul se vor expune diferențele față de rezultatele și angajamentele stabilite prin CID și OM)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
272.1	Consultation	Q4 2025	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Consultation of the European Commission on the draft law, following consultation with stakeholders, to discuss/verify alignment with the provisions of the Council Implementing Decision	On track					
275	Institutions that adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers initiated the process of design, implementation and assessment of Action Plans	Q4 2025	C9_R3. Reform of the research career	On top of already existing institutions, 9 other institutions that adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers, shall initiate the process of design, implementation and assessment of Action Plans based on the European Commission's 'Human Resources Strategy for Researchers' (HRS4R) tool that helps employers and funders to implement the principles of the Charter & Code in their institutions. By September 2021, 16 Romanian institutions adhered to the European Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers and only 5 institutions initiated the process of design, implementation and assessment	Completed	25 Romanian research organisations have been awarded the "RI Excellence in Research Award" by September 30th, 2025.	5	16		https://eur-press.eu/europa.eu/ghs/ghs4r/ BMBF-GD
281	Budget attracted by the Centres of Competence from private sector research, development and innovation projects	Q4 2025	C9_R5. Establishment and operationalisation of Competence Centres	EUR 1.25 million shall be attracted from the private sector to co-finance research, development and innovation activities through competence centres (each SMEs shall invest 25% of the budget received, as part of its own contribution); Large enterprises are also eligible to participate in Centres of Competence.	On track			0	1.25	

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completat/ not completed pentru jaloanele/ țintele/pasurile intermediare cu termene de realizare anticipate datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025); respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/ țintele/pasurile intermediare cu termene de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q3 2026).

Approbat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Andrei ALEXANDRU
Președinte ANC

Avizat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Maiea MARINESCU
Director general DGCC PNRR

Antonio RĂDOI
Director UIR CD PSF

Intocmit,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Ioana VLAICU
Consilier IA

01.10.2025

Raportare bi-anuală privind progresele realizate în implementarea PNRR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
 Octombrie 2025

Milestone/ target number Număr jalon/ jalon țintă	Name of milestone/ target Numele și descrierea jalonului/țintei	Timeline for completion Termen de realizare - prețuit în CID - efectiv [1]	Components/ reform/ Investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestone/ target Descrierea jalonului/ țintei conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status a jalonului/ țintei (se vor detalia măsurile obținute până la data raportării și măsurile care vor fi necesare pentru diferențele între activități și angajamentele stabilite prin CID și OA)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
27.2	Adoption by the government and sending the draft law to parliament	Q1 2026	CS_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Adoption by the government and sending the draft law to the Romanian Parliament	On track					

[1] Se va menționa trimestrul și anul; termenul de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] 1 Se va completa cu completat/ not completat pentru jaloanele/ țintele/pașii intermediari cu termenul de realizare anterior datei de raportare (Q4 2021-Q3 2025); respectiv on track/ delayed/ completed pentru jaloanele/țintele/pașii intermediari cu termenul de realizare ulterioare datei de raportare (Q4 2025-Q3 2026).

Aprobat,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data



Andrei ALEXANDRU
 Președinte ANC

Antonio BĂDOI
 Director UJR CD PFR



Avizat,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data

Maleta MĂBĂNESCU
 Director general DGCC PNRR



Intocmit,
 Numele și prenumele
 Funcție
 Semnătura
 Data

Ioana VLAICU
 Consilier IA



01.10.2025

Raportare bianuală privind progresele realizate în implementarea PNIR, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021
Octombrie 2025

Milestone/ target number Nivel/ țintă jalon/ țintă	Name of milestone/ target Nivel/ țintă	Timeline for completion Termen de realizare: - prevăzut în CID - efectiv [1]	Component/ reform/ investment Denumire componentă/ reformă/ investiție	Description of milestones/ target conform CID	Status Stadiu de realizare[2]	Short description of the status Scurtă descriere a stadiului de realizare a jalonului/ țintei (se vor da date rezultate obținute până la data raportării, în funcție de stadiul de realizare al jalonului/ țintei și de recomandările stabilite prin CID și ON)	Baseline Valoarea de bază a țintei conform CID	Goal Valoarea finală a țintei conform CID	Current value Valoarea curentă a țintei/ Stadiul jalonului	Comments/ supporting evidence Alte mențiuni/ documente justificative furnizate
271	Share of recommendations in Policy Support Facility adopted by the end of 2026	Q2 2026	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Romania shall implement recommendations detailed in the upcoming Policy Support Facility peer review, while respecting the sequencing and prioritisation that shall be suggested by the Policy Support Facility established under Milestone 270.	On track		0	80%		
272	Entry into force of a permanent system to design, implement, monitor and evaluate research, development and innovation policy	Q2 2026	C9_R2. Streamline governance of research, development and innovation	Romania shall establish a permanent system that ensures the harmonised design and implementation, monitor and evaluation of research, development and innovation policy across ministries and agencies beyond the RRF timeline, based on Policy Support Facility recommendations 2021-2022	On track					
277	40% of publicly funded research, development and innovation projects have at least one business entity involved as a partner	Q2 2026	C9_R4. Enhance cooperation between business and research	40% of publicly funded research, development and innovation projects have at least one business entity active, including SMEs and start-ups, as a partner in projects funded by Ministry of Research, Digitalisation and Innovation and its agencies.	On track		0	40%		The current proposal for amending the NNRP in 2025 modifies target 277 to 27% of publicly funded research, development and innovation projects to have at least one business entity involved as a partner.
279	Percentage of research organisations sharing research infrastructure and facilities	Q2 2026	C9_R5. Support to integrate the research, development and innovation organisations in Romania in the European Research Area	25% of the research organisations shall share research infrastructure and facilities. Romania shall report annually the share of all research organisations (as listed in the European Research Infrastructure System) that share research infrastructure and facilities.	On track		0	25%		
287	Researchers who have benefitted from the services of career guidance centres	Q2 2026	Investment 10. Establishment and financial support of a national network of eight regional career guidance centres as part of the European Research Area Talent Platform	450 researchers shall benefit from services of career guidance centres. The Ministry of Research, Digitalisation and Innovation shall launch a competitive call for selecting a network of 8 public universities which are interested in hosting and making operational 8 centres for research career orientation.	On track		0	450		The current proposal for amending the NNRP in 2025 modifies target 287 aiming to simplify and merge with milestone 286.

[1] Se va menționa trimestrul și anul termenului de realizare efectiv se va completa doar în cazul îndeplinirii la o dată diferită a jalonului/țintei/pasului intermediar raportat

[2] Se va completa cu completat/ nu s-a completat pentru jalonul/ținta intermediară cu termen de realizare anterior datei de raportare (Q4 2024-Q3 2025), respectiv on track/ delayed/ completed pentru jalonul/ținta/pas intermediar cu termen de realizare ulterior datei de raportare (Q4 2025-Q2 2026).

Aprobat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Andrei ALEXANDRU
Președinte ANC

Avizat,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Mădălina MARINESCU
Director general DGCC PNIR

Antonio RĂDOU
Director UJR ID PSF

Înlocuit,
Numele și prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Ioana VLAICU
Consilier IA